

План технического развития ОАО «ВЗТЗЧ» на 2023г.																
№ п/п	Наименование мероприятия	Решаемые вопросы	Ответственное структурное подразделение	Этапы выполнения работ, месяц						Ориентировочная стоимость контракта (договора) в базовом исполнении				Количество оборудования, шт.	Сумма планируемых инвестиций в предстоящем году, тыс. руб. (без НДС)	Ориентировочная потребность в финансировании в предстоящем году, тыс. руб./ в валюте контракта (с НДС)
				Конкурсная процедура	Поставка оборудования	СМР	Ввод в эксплуатацию	Всего, тыс. руб.	Всего в валюте контракта	Оборудование, тыс. руб.	СМР, тыс. руб.					
												Контракт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Приобретение 4 токарных обрабатывающих центров	Создание производственных мощностей для детали 70-1701186 Гнездо переднее	ТО	IV кв.2022		III кв.2023		III кв.2023	700		700		4	2800	3360	
2	Приобретение торцевруглошлифовального станка	Создание производственных мощностей для детали 70-1701186 Гнездо переднее	ТО	IV кв.2022		III кв.2023		III кв.2023	433		433		1	433	520	
3	Приобретение установки для сварки кольцевых швов	Создание производственных мощностей для детали 70-1701186 Гнездо переднее	ТО	IV кв.2022		III кв.2023		III кв.2023	65		65		1	65	78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Приобретение компрессора	Создание производственных мощностей для детали 70-1701186 Гнездо переднее	ТО	I кв.2023		III кв.2023		III кв.2023	15,2		15,2		1	15,2	18,24
5	Приобретение 2 вертикальных обрабатывающих центров, взамен устаревших ГФ2171	Модернизация линии изготовления корпусных деталей	ТО	I кв.2023		IV кв.2023		IV кв.2023	300		300		2	600	720
6	Приобретение компрессора	Реконструкция компрессорного хозяйства	ЭМО	IV кв.2022		II кв.2023		II кв.2023	165		165		1	165	198
7	Приобретение автоматического ленточного станка	Оснащение участка УРТО	ТО	I кв.2023		III кв.2023		III кв.2023	100		100		1	100	120
8	Приобретение барфидера	Оснащение таканного станка с ЧПУ для автоматизации подачи прутка	ТО	I кв.2023		III кв.2023		III кв.2023	50		50		1	50	60

9	Приобретение измерительной головки	Оснащение ОТКиУК	ТО	I кв.2023		III кв.2023		III кв.2023		20		20		1	20	24
10	Приобретение координатно-шлифовального станка	Оснащение инструментального участка	ТО	I кв.2023		IV кв.2023		IV кв.2023		1450		1450		1	1450	1740
11	Приобретение плоскошлифовального станка	Оснащение инструментального участка	ТО	II кв.2023		IV кв.2023		IV кв.2023		250		250		1	250	300
12	Приобретение токарно-винторезного станка	Оснащение инструментального участка	ТО	II кв.2023		IV кв.2023		IV кв.2023		100		100		1	100	120
13	Приобретение универсального заточного станка с ЧПУ	Оснащение инструментального участка	ТО	I кв.2023		III кв.2023		III кв.2023		200		200		1	200	240
14	Приобретение токарно-винторезного станка	Оснащение ЭМО	ТО	II кв.2023		IV кв.2023		IV кв.2023		100		100		1	100	120
Итого:										6348,2 тыс.руб.		6348,2 тыс.руб.		8	6348,2 тыс.руб.	7618,24 тыс.руб.

Директор

О.В.Шимченко

Главный инженер

В.А.Воронцов

