

План технического развития ОАО «ВЗТЗЧ» на 2026г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Решаемые вопросы	Ответственное структурное подразделение	Этапы выполнения работ, месяц					Ориентировочная стоимость контракта (договора) в базовом исполнении				Количество оборудования, шт.	Сумма планируемых инвестиций в предстоящем году, тыс. руб. (без НДС)	Ориентировочная потребность в финансировании в предстоящем году, тыс. руб./ в валюте контракта (с НДС)
				Кон-курсная процедура	ПСА	По-ставка оборудо-вания	СМР	Ввод в эксплуатацию	Всего, тыс. руб.	Всего в валюте кон-тракта	Обору-дование, тыс. руб.	СМР, тыс. руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Приобретение роботизированного сварочного комплекса	Создание производственных мощностей сварки. Роботизация процесса	ТО	Март 2026		Июнь 2026		Сентябрь 2026	540		540		1	540	648
2.	Приобретение листогибочного прессы с ЧПУ	Оснащение УРТО	ТО	Март 2026		Июнь 2026		Июнь 2026	293		293		1	293	351,6
3.	Приобретение 2 вертикальных обрабатывающих центров с ЧПУ взамен устаревших	Модернизация линии изготовления корпусных деталей.	ТО	Март 2026		Декабрь 2026		Декабрь 2026	1136		1136		2	1136	1363,2
4.	Приобретение фрезерно-лентровального станка с ЧПУ	Модернизация линии изготовления деталей типа «тело вращения»	ТО	Март 2026		Декабрь 2026		Декабрь 2026	600		600		1	600	720
5.	Приобретение 2 горизонтально-фрезерных станков взамен устаревших 6М12П	Модернизация линии изготовления корпусных деталей.	ТО	Март 2026		Март 2026		Март 2026	355		355		2	355	426


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	Приобретение установок ТВЧ	Модернизация линии изготовления деталей типа «тело вращения»	ТО	Май 2026		Сентябрь 2026		Сентябрь 2026	296		296		1	296	355,2
7.	Приобретение 2 горизонтальных обрабатывающих центров с ЧПУ взамен устаревших	Модернизация линии изготовления корпусных деталей.	ТО	Март 2026		Декабрь 2026		Декабрь 2026	1400		1400		2	1400	1680
Итого:									4620 тыс.руб.		4620 тыс.руб.		10	4620 тыс.руб.	5544 тыс.руб.

Директор



О.В.Шимченко

Заместитель главного инженера



А.А. Сиваков